

**TERVEZÉSI SZERZŐDÉS****1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről **Makó Város Önkormányzata** (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; adószám: 15726913-2-06; számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; pénzforgalmi számlaszám: 12069000-01103144-04700001; képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.** (székhely: 1034 Budapest, Kecse u. 25.; adószám: 10539624-2-41; számlavezető bank: CIB Bank Zrt.; pénzforgalmi számlaszám: 10700392-44652304-51100005; cg.: 01-09-076350; képviseli: Makovecz Benjamin ügyvezető), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**A makói József Attila Városi Könyvtár építéséhez és környékének rehabilitációjához szükséges vázlat-, engedélyezési-, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése Makovecz Imre tervei alapján**” tárgyban. Az eljárás nyertese Tervező lett, akivel Megrendelő 2015. október 22. napján tervezési szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.

2. Tervező 2015. december 30-án írásban az alábbiakról tájékoztatta Megrendelőt:

*„Az alábbiak szerint ezúton kezdeményezzük a hivatkozott szerződés módosítását:*

*Az építési engedélyezési dokumentáció teljesítését 2016. március 24-vel vállaljuk.*

*A szerződés 3.14. b) és c) pontja szerint vállaljuk, hogy eddig az időpontig az építési engedélyezési tervdokumentációt és a tervezői költségbecslést 3 példányban papír alapon, és 3 példányban CD lemezen PDF formátumban szolgáltatjuk.*

*A szerződés 3.16. a) pontja szerinti vázlattervek elkészítését 2015. december 30-ra vállaljuk.*

*A szerződés 3.16. b) pontja szerint vállaljuk, hogy eddig az időpontig az építési engedélyezési tervdokumentációt, az ETDR rendszeren keresztül PDF/A formátumban benyújtjuk az építési engedélyezési hatóságnak.*

*A szerződés 3.16. c) pontban szereplő határidő kerüljön törlésre.*

*A tervezés véghatárideje, tehát a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítésének határideje vállalásunk szerint 2016. július 01.”*

3. A 2. pontban foglaltakra tekintettel Felek az alapszerződés teljesítési határidejének alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg akként, hogy az alapszerződés 3. 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„A teljesítési határidőt, ill. részhatáridőket (kötberterhesek) a felek az alábbiakban határozzák meg:*

a) Vázlattervek elkészítése 2015. december 30. napjáig.

b) Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 2016. március 24. napjáig történő benyújtása az építési engedélyezési hatósághoz az ETDR rendszeren keresztül Pdf/A formátumban.

c) kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2016. július 01.”

4. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: új Kbt.) 141. § rendelkezéseinek megfelelően.

*841*

5. Az alapszerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
6. Jelen szerződésmódosítás hat megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződésmódosítás a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Tervezőnél cégszerű) aláírása esetén érvényes.
7. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.


Felek a szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Makó, 2015. december 30.

  
Megrendelő  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester

  
6.

  
pénzügyi ellenjegyző

  
Vállalkozó  
Makovecz Benjamin  
ügyvezető

**MAKONA**  
Építész Tervező és Vállalkozó Kft.  
1034 Budapest, Kecse u. 25.  
Adószám: 10539624-2-41