

Bizottsági előterjesztés

2020. szeptember 28.

Tárgy: Makó, Teleki László u. 16. számú ingatlan
homlokzat-felújítására megállapított határidő
meghosszabbítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/737-1/2020

Melléklet: Kérelem

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda - Hatósági Csoport
Kaposta Áron
.....

Témafelelős: dr. Ákosi Ádám
csoportvezető
.....

Az előterjesztést látta:
.....

Döntésre megküldve: Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/737-1/2020

Üi.: Kaposta Áron

Előterjesztés

Tárgy: Makó, Teleki László u. 16. számú ingatlan homlokzat-felújítására megállapított határidő meghosszabbítása

Melléklet: Kérelem

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makovecz Imre Bizottsága

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó város településképeinek védelméről szóló 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR.) alapján a 74/2019. (III.27.) MÖKT h. számú határozatával pályázatot hirdetett Makó város helyi egyedi vagy utcakepi védettségű épületei, továbbá a történeti belvárosban vagy műemléki környezetben álló - egyedileg nem védett - épületek homlokzat felújításának támogatására. A pályázati felhívásra 11 db ingatlanra vonatkozóan adtak be érvényes pályázatot és valamennyien elnyerték Makó Város Önkormányzata támogatását.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 190/2019. (VII.18.) MÖKT h. számú határozatával Szabó Mária, Makó, Teleki László utca 16. szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatottak) által a Makó, Teleki László utca 16. számú, 687/1 hrsz.-ú és utcakepi védelem alatt álló ingatlan homlokzat-felújítására benyújtott pályázatát 700.000.- Ft-tal támogatta.

A támogatás összege átutalásra került 2019.10.02. napján a II/1319-8/2019 számú támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján. A Szerződés 3. pontja értelmében Támogatott kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szerződésben meghatározott támogatási célt legkésőbb 2020. november 30. napjáig megvalósítja, és a költségekkel elszámol. A 3. pont értelmében ugyanakkor „Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszámolást hatánapig nem tudja benyújtani, tekintettel arra, hogy nem tudja a kivitelezést befejezni, kérheti a határidő meghosszabbítását.”

Támogatott 2020. szeptember 09. napján a Támogatási szerződés 3. pontjára hivatkozva, azzal a kérelemmel fordultak Makó város polgármesteréhez, hogy a kivitelezési munkák határidejét szíveskedjen 2021.06.30. napjáig meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy a kialakult (vírus) helyzet, okán, a külföldön gyártott és megrendelt homlokzatszdíró elemek leszállítása nem biztosított határidőig és azt követően is bizonytalan a beérkezése.

A TKR 49.§ (6) bekezdése szerint: „Amennyiben Támogatott az elszámolást hatánapig nem tudja benyújtani, tekintettel arra, hogy nem tudja a kivitelezést befejezni, kérheti a határidő meghosszabbítását, de erre csak kifejezetten indokolt esetben, a (Makovecz Imre) Bizottság jóváhagyó döntése alapján kerülhet sor.”

Tisztelt Makovecz Imre Bizottság!

A kialakult (vírus) helyzet okozta körülményekre tekintettel, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága a Makó város településképinek védelméről szóló 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 49. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Szabó Mária, 6900 Makó, Teleki László utca 16. szám alatti lakos kérelmére a Makó, Teleki László utca 16. számú, 687/1 hrsz.-ú és utcaképi védelem alatt álló ingatlan homlokzat-felújítására megkötött II/1319-8/2019 számú támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő 2021.06.30. napjáig történő meghosszabbítását jóváhagyja.
2. A Bizottság felhatalmazza Makó város polgármesterét a támogatási szerződés (3.) pontjának módosítására.


Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2020.11.30.

Felelős: 1. pont: bizottság elnöke
2. pont: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
- Szabó Mária, 6900 Makó, Teleki László utca 16.
- Irattár

M a k ó, 2020. szeptember 18.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



T. Kaposta Anna

112025/2020		
2020. SZEPTEMBER 09.		
1198-8/2020		
Rak.	Kaposta Anna	Főváros

Tárgy: Szociálisjuttatási pályázat-katavidejének
meghosszabbítására való kérelem

- A Nalbó, Teleki Sándor u. 16. számú ingatlan
közvetlen tulajdonosa benyújtott pályázatokban
foglaltak az egyesített gyártási körletén korábban
közvetlen tulajdonosi kérelmekkel egyetértően.
- A közvetlen tulajdonosi kérelmek a közvetlen még
2020. május elején a közvetlen megkezdésénél
megkezdte a BOVITA ZRT egyesített ingatlanban,
de a közvetlen kérelmekre és a közvetlen kivételével
a közvetlen nem vette fel, mivel a gyártás a
szociális gyártásban történt és nem tudni hogyan
alakult a gyártási körlet.
- Azt kéri, hogy a közvetlen 2020. szeptember elején
ismételték meg. Ez meg is történt 2020. szeptember
1.-én, de akkor nem vette fel több közvetlen,
ami kivételével, hogy a 2020-as évre a közvetlen
kapacitása már befejezt.
- Ezzel kéri a közvetlen kivételével a közvetlen
közvetlen, 2021. június 30.-ig történő meghossz-
abbítását.

Nalbó: 2020. szeptember 07.

Köszönettel: Szabó Mária

6900 Nalbó, Teleki Sándor u. 16.