

Ikt.sz.: I/6 -432/2021.

Üi.: Siket Tibor

Tárgy: Beszámoló a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásról

1

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt

Előzmények:

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projektben meghatározott célokat a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás (a továbbiakban: Társulás) a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében nem tudta megvalósítani, több településen (Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Makó, Makó-Rákos, Maroslele, Nagylak és Óföldeák) jelenleg nem biztosított az Európai Bizottság C(2012) 3686. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv határértékeinek megfelelő ivóvíz, ezért a Kormány a 1745/2016. (XII.13.) számú Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt további szakaszaiban felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

Szerződések, Közbeszerzések:

Szerződések: A KEHOP Ivóvíz projekt kapcsán kiválasztásra került a Külső Projektmenedzsmnt, a Közbeszerzési szakértő, valamint a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása feladatot ellátó vállalkozó.

Közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Társulás és a Perfektum Mérnöki Kft. között Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt II. szakasza és III. Új, kiegészítő beruházás kapcsán, FIDIC Mérnök és Műszaki ellenőri tevékenység ellátására 2019. január 08-án szerződéskötésre került sor nettó 54.130.000,- Ft összegben.

Tervezés és Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás: A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. A vállalkozási szerződés megkötésére a szerződés kötéskötési moratórium lejárátát követően 2019. február 14-én került sor nettó 1.387.361.250,- Ft összegben.

A beruházás a vállalkozási szerződés szerinti határidőre (2021.07.30.) nem valósult meg: A Megrendelő és a Mérnök többszöri felszólításának ellenére a megvalósítás mind az időarányos teljesítéshez, mind a Műszaki Ütemtervhez képest folyamatos lemaradásban volt, a jelenlegi készültség kb. 90%-os.

A beruházás folyamata során kerültek a felszínre olyan jellegű, mindeddig nem ismert műszaki problémák (makói alsótároló felújítása, nagylaki határátkelő hulladékvíz befogadásának módosulása, maroslelei kút jelentős homoktermelése, igási hálózatfejlesztéshez kötődő munkák), melyek megoldásához további forrás igénylése – pótmunka – vált szükségessé,

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

melynek összegét kormányhatározat biztosította. Ezen munkák elvégzéséhez is még további, megnövelt teljesítési idő volt szükséges.

A Vállalkozó 2021. április 30-ig készre jelentette a Ferencszállás-Klárafalva, Kiszombor, Maroslele, illetve Apátfalva, Királyhegyes, Földeák és Nagyér vízműtelepeket, ugyanakkor azok 3. hónapos tesztüzemét nem tudta sikeresen lezárni. Jelenleg ezeken és a hozzájuk kapcsolódó települések vízműtelepein fertőtlenítési munkákat folytat.

A vállalkozási szerződés - a feladat jellegéből adódóan - FIDIC Sárga könyv szerinti, amely tartalmaz Különös Feltételek és Általános Feltételek szerinti követelmények részt is. Egyik fontos követelmény, hogy a beruházás során teljesíteni kell – a jogszabályi kötelezettségeken túlmenően – a későbbi üzemeltető Alföldvíz Zrt. által előírtakat is. A FIDIC szerződés szerinti tartalom teljesítésének minden szakágra kiterjedő megkövetelése speciális szakértelmet igénylő feladat. Ezért és a kockázatok csökkentése érdekében a beruházás ellenőrzése nem a Társulás, hanem a megbízott Mérnökszervezet feladata.

A Mérnökszervezet a jogszabályokban, engedélyekben szabványokban foglaltak és a szerződés szerinti műszaki tartalom teljes körű megvalósulásáig – a Megrendelő Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás egyetértésével – a tesztüzemet és műszaki átadás-átvételi eljárást nem zárja le.

A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elsődleges célja továbbra is az, hogy a sikeresen lefolytatott próbaüzemet követően a műszaki átadás-átvétel a jogszabályok és szerződésben előírtak szerint valósuljon meg, így az emberi fogyasztásra szánt, és a hatályos jogszabályokban meghatározott, szigorított előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása az érintett településeken megoldottá váljon.

M a k ó, 2021. december 10.

Tisztelettel:



Farkas Éva Erzsébet
elnök