

Képviselő-testületi előterjesztés

2021. október 27.

Tárgy: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 kódszámú
pályázat önerő döntésében határozathozatal
(Honvéd városrész építése)



Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/764-1/2021

Melléklet: -

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal - Innovációs és
Városfejlesztési Iroda

Témafelelős:


.....
Barna Gábor

.....
Barna Gábor
irodavezető 4.

Az előterjesztést látta:



.....

.....


Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/764-1/2021

Előterjesztés

Tárgy: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 kódszámú pályázat önerő döntésében határozathozatal (Honvéd városrész építése)

Üi.: Barna Gábor

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Honvéd városrészi központ építése című projekt támogatási szerződése, amely 730.000.000 forintos támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitással kötött meg, főként infrastrukturális beruházásokra fókuszál.

Ez a projekt több infrastrukturális projektelemet tartalmaz, amelybe beletartoznak Honvéd városrész utcáinak szilárd burkolattal való ellátása, a csapadékvíz elvezetése és 15 db szociális bérlakás felújítása, valamint egy közösségi tér kialakítása Honvéd városrészben.

A vonalas infrastruktúra fejlesztésére Honvéd városrészben **bruttó 220.879.988** forint került betervezésre a projektben. Ebből az összegből indult meg a rossz állapotú utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, valamint ezeknek az utaknak a megfelelő csapadékelvezetésének kialakítása.

2019. február 28.-án a vállalkozási szerződés bruttó 320.389.813 forint összegben került megkötésre a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft-vel.

A kivitelezés során több akadály is felmerült. Feltárult az ivóvízvezetékek rossz állapota, amely a későbbiekben nagyban veszélyeztette volna az újonnan kialakított utakat, ezért nettó 66.946.374 forint értékben – bruttó 85.021.895 forint – 2.450 méteren kerültek kicserélésre a régi, rossz minőségű vezetékek.

A nyári időszak özönvízszerű esőzései pedig arra kényszerítették az önkormányzatot, hogy további, bruttó 15.961.353 forint önerő bevonásával megerősítésre kerüljenek az útalapok, hogy az utak szilárd alapra épülhessenek, maximalizálva ezzel az újonnan kialakított szilárd burkolatú utak tartósságát.

Összesen tehát a pályázati bruttó 220.879.988 forint helyett **bruttó 421.373.516** forint összegben valósult meg az utak szilárd burkolattal való ellátása, valamint a csapadékvíz elvezetésének kialakítása. Az önerők mértékéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása során már döntött.

Makó Város Önkormányzata többletforrás igényvel fordult az Irányító Hatóság felé. Az 590/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján **bruttó 87.251.269 forint** összegű többletforrás támogatást kapott Makó Város Önkormányzata a lezárult vonalas beruházásban felmerült önerő csökkentésére.

A projekt során a fennmaradó műszaki tartalom megvalósítására **bruttó 193.733.295 forint** áll rendelkezésre. A Kormányhatározat alapján kapott támogatás összegéről szükséges döntést hozni, hogy az továbbra is álljon rendelkezésre a projektben, biztosítva ezzel a közbeszerzési eljárás becsült értékének fedezetét. A döntés következtében valójában technikai jellegű átvezetés történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 kódszámú pályázathoz **bruttó 87.251.269 forint** önerőt biztosít, amelyet a projekt céljára létrehozott alszámlára átvezet.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott összeget Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) számú polgármesteri rendelet 10. Makó Város Önkormányzata 2021. évi cél- és általános tartalékok előirányzata melléklet 7. Általános tartalék sora biztosítja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Projekt és Városmarketing Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár

M a k ó, 2021. október 20.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

